（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	及位西地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　7年１２月　5日
変更前の契約金額	１１９，１３０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１１９，１３０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更