（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	上台南地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月２５日
工期　(至)	令和　7年１０月１７日
変更前の契約金額	１９８，１２１，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１９８，１２１，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更