（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	山田塗装（株）
契約業者の住所	山形県酒田市東大町３－７－１０
工事の名称	新庄国道管内区画線工事
工事場所	一般国道13号、一般国道47号、東北中央自動車道　新庄国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月３１日
工期　(至)	令和　7年　7月２５日
変更前の契約金額	２２，９０２，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２２，９０２，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更