（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０
工事の名称	寒河江西地区舗装修繕工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月山沢　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　9日
工期　(至)	令和　7年　9月３０日
変更前の契約金額	９５，５９０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	９５，５９０，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更