（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	米沢国道東地区維持補修工事
工事場所	山形県米沢市万世町刈安～南陽市元中山　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	５７７，１０４，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	５７７，１０４，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更