（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内橋梁補修工事
工事場所	山形県最上郡舟形町大字長沢字長尾前　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　6年１０月１５日
工期　(至)	令和　8年　1月　8日
変更前の契約金額	２０３，５００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２０３，５００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更