（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１２日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	上台北地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町上台～大字金山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月２５日
工期　(至)	令和　7年１０月３１日
変更前の契約金額	２１５，８８６，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２１５，８８６，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更