（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１２日
契約業者名	大平企業（株）
契約業者の住所	山形県山形市南館１－７－３
工事の名称	寒河江国道管内区画線工事
工事場所	一般国道112号　寒河江国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　7年　7月１８日
変更前の契約金額	１９，６０２，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１９，６０２，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更