（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１２日
契約業者名	新和産業（株）
契約業者の住所	山形県山形市近田３７
工事の名称	山形国道管内区画線工事
工事場所	一般国道13号、一般国道48号、一般国道112号　山形国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　7年　8月　1日
変更前の契約金額	２５，４２１，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２５，４２１，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前払金の特例措置に基づく契約変更