（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１２日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流田村川下流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　2日
工期　(至)	令和　7年１２月１５日
変更前の契約金額	２４７，７３１，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，７３１，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更