（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１２日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流法師川掘削護岸外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　7日
工期（至）	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	２４７，２６９，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，２６９，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更