（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１２日
契約業者名	東北電機鉄工（株）
契約業者の住所	山形県酒田市大浜１－４－５７
工事の名称	最上川上流管内排水樋管ゲート修繕工事
工事場所	山形県天童市大字蔵増地内外
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月２４日
工期　(至)	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	１００，０２３，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１００，０２３，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更