（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	米沢地区避難階段設置工事
工事場所	山形県米沢市万世町桑山　～　米沢市川井　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月１０日
工期　(至)	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	７７，０００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	７７，０００，０００円（税込み）
変更理由	第１回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更