（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	毒沢地区道路災害復旧工事
工事場所	山形県尾花沢市大字毒沢　地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　V=約9,500m3 法面工　A=約1,900m2 鉄筋挿入工　N=約400本
工期（自）	令和　7年　4月１５日
工期（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	２６６，２００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２６６，２００，０００円（税込み）
変更理由	第１回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更