（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	飛森地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字飛森～中田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　　Ｖ＝２０，０００ｍ３ 路体盛土工　　Ｖ＝１８，０００ｍ３ 土質改良工　　Ｖ＝２０，０００ｍ３ 植生工　　Ａ＝　　７００ｍ２ 排水構造物工　１式
工期（自）	令和　7年　3月　5日
工期（至）	令和　7年１２月１２日
変更前の契約金額	１４６，３００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１４６，３００，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更