（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０―６
工事の名称	山崎地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字山崎　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝７，０００ｍ３ 遮水工　　Ａ＝３，４００ｍ２ 地盤改良工　Ｖ＝５，９８０ｍ３ 排水構造物工　１式 法面工　　１式
工期（自）	令和　7年　3月１７日
工期（至）	令和　7年１０月２４日
変更前の契約金額	１７８，７５０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１７８，７５０，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更