（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	小坂地区下部工工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字増岡　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋脚躯体工　Ｎ＝１基 法覆護岸工　１式
工期（自）	令和　7年　3月２５日
工期（至）	令和　8年　2月１０日
変更前の契約金額	１４２，５２７，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１４２，５２７，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更