（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字新吉田～大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝18,400m3 土質改良工　Ｖ＝20,400m3 植生工　　Ａ＝9,700m2
工期（自）	令和　7年　4月　2日
工期（至）	令和　7年１２月１７日
変更前の契約金額	２５８，８３０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２５８，８３０，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更