（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	伊藤建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市字下河原１番地
工事の名称	最上川上流平塩地区外河道整正等工事
工事場所	山形県寒河江市大字平塩～山形市大字中野目　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【平塩地区】 掘削工　Ｖ＝34,200m3 コンクリートブロック工（連接ブロック張）Ａ＝2,322ｍ２ 【中野目地区】 掘削工　Ｖ＝2,000m3 土質改良工　V=2,000m3
工期（自）	令和　7年　4月　7日
工期（至）	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	２４７，１４８，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，１４８，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更