（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１４日
契約業者名	能美防災（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町１－２－２０（ＫＤＸ仙台ビル８階）
工事の名称	猪ノ鼻トンネル外消火設備新設工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	トンネル消火栓　製作据付　１式 消火ポンプ等　　製作据付　１式 消火設備制御盤　製作据付　１式
工期　（自）	令和　6年　9月２０日
工期　（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更