（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１４日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	萩野南地区構造物工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字上台地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　V=約13,000m3 路体盛土工　V=約11,700m3 自走式土質改良工　V=約13,000m3 法枠工　A=約950m2 擁壁工　A=約719m2 排水構造物工　１式
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１１月２０日
変更前の契約金額	２１６，７００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２１６，７００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更