（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１４日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	朴山地区改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字金山～大字朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　Ｖ＝約８，５００ｍ３ 路体盛土工　Ｖ＝約９，９００ｍ３ 路床盛土工　Ｖ＝約１，６００ｍ３ 遮水工　Ａ＝約６，４５０ｍ２ 自走式土質改良工　１式 補強土壁工　Ａ＝約２６０ｍ２
工期（自）	令和　6年　9月　6日
工期（至）	令和　7年　6月２０日
変更前の契約金額	２１８，９００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２１８，９００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更