（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	尾花沢管内橋梁補修工事
工事場所	山形県東根市大字蟹沢　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工（路面切削工（夜間）1520m2、オーバーレイ工（夜間）　1520m2） ・区画線工　720m ・橋梁補修工（ひび割れ補修工　１式、断面修復工　１式、表面保護工　81m2） ・共通仮設費　１式
工期（自）	令和　6年１０月１５日
工期（至）	令和　7年　8月２９日
変更前の契約金額	１００，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１００，８７０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、橋梁補修工の数量に変更が生じた。 ・現地精査の結果、舗装工の数量に変更が生じた。