（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	沼田建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１７８０－１
工事の名称	飛森南地区構造物工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字飛森　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	カルバート工　　１式 排水構造物工　　１式
工期　（自）	令和　7年　3月　3日
工期　（至）	令和　7年１２月１１日
変更前の契約金額	２３８，７００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２３８，７００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更