（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢管内橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口～飯豊町大字松原　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	『小国地区』（子子見沢橋） 支承取替工　１式 仮設工　１式 工場製作工　１式 『長井地区』（手の子橋側歩道橋、萩生橋） 橋梁補修工　１式 舗装工　A=48m2 仮設工　１式
工期（自）	令和　7年　2月２１日
工期（至）	令和　7年　9月１２日
変更前の契約金額	１０６，４８０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，４８０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更