（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	萩野北地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　　Ｖ＝１５，７００ｍ３ 盛土工　　Ｖ＝１３，９２０ｍ３ 土質改良工　Ｖ＝１５，６７０ｍ３ 法枠工　　Ａ＝１，６００ｍ２ 排水構造物工　１式 補強土壁工　　１式
工期　（自）	令和　7年　3月１７日
工期　（至）	令和　7年１０月２４日
変更前の契約金額	１８８，７６０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１８８，７６０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更