（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	（株）トウショー
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地字月山堂８７０
工事の名称	尾花沢国道管内区画線工事
工事場所	一般国道１３号、一般国道４７号、東北中央自動車道　尾花沢国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 ・溶融式区画線　　Ｌ＝２５０ｍ ・ペイント式区画線　Ｌ＝５４，１００ｍ
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　8月　1日
変更前の契約金額	２３，８３７，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２３，８３７，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更