（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	沼田建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１７８０－１
工事の名称	日当南地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字飛森　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	Ａ２橋台　　１式 補強土壁工　　１式 函渠工　　Ｎ＝１基 盛土工　　Ｖ＝５，４００ｍ３ 地盤改良工　　Ｖ＝１，５００ｍ３
工期（自）	令和　7年　3月１９日
工期（至）	令和　7年１２月　5日
変更前の契約金額	２４７，６６５，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，６６５，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更