（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１６日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内道路災害復旧工事
工事場所	山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字上台地内　山形県最上郡舟形町大字長尾前～戸沢村大字古口地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月１５日
工期　(至)	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	２４２，０００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２４２，０００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更