（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１６日
契約業者名	（株）矢萩土建
契約業者の住所	山形県村山市大字名取１０７９番地の２
工事の名称	最上川上流田村川上流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝31,400m3 土質改良工　Ｖ＝34,900m3 植生工　　Ａ＝9,800m2 舗装工　　Ａ＝3,500m2
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月１５日
変更前の契約金額	２６７，２７８，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２６７，２７８，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更