（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月16日
契約業者名	（株）カナデンエンジニアリング　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉1－17－7
工事の名称	大久保遊水地遠方監視設備工事
工事場所	山形県村山市河島地内外
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	大久保遊水地 ・遠方監視制御設備更新　　1台 ・遠方監視制御端末更新　　1台 ・L2SW更新　　1台 寒河江出張所 ・遠方監視制御端末更新　　1台
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年12月19日
変更前の契約金額	52，448，000円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	52，448，000円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更