（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１６日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	飯豊地区歩道改良工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・道路土工　　１式 ・排水構造物工　　１式 ・アスファルト舗装工　Ａ＝２，４２６m2 ・構造物撤去工　　１式
工期（自）	令和　7年　4月　8日
工期（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	１３１，１３１，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１３１，１３１，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更