（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月２０日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	山形中山道路改良工事
工事場所	山形県東村山郡山辺町大字山辺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工（工事用道路工,仮水路工）　n=1式 ・動態観測費　n=1式 ・上記追加に伴い、工期の延長
工期（自）	令和　6年　8月２６日
工期（至）	令和　7年　6月３０日
変更前の契約金額	１８５，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２１，３４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０７，２４０，０００円（税込み）
変更理由	・盛土工に伴い、工事用道路の設置と用排水確保のため、仮水路を追加する。 ・載荷盛土の動態観測を行うため、観測機器の設置、観測を追加する。