（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月２３日
契約業者名	（株）オリエンタル新庄電工
契約業者の住所	山形県新庄市五日町字清水川１３２２－２
工事の名称	山形北部地区電気設備等維持補修工事
工事場所	新庄国道維持出張所、尾花沢国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路照明修繕　１式 トンネル照明修繕　１式 地下道照明修繕　１式 光ケーブル等配線　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	６２，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，８２７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６５，５２７，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更