（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月２３日
契約業者名	東北電化工業（株）
契約業者の住所	山形県山形市青田３－９－１８
工事の名称	山形南部地区電気設備等維持補修工事
工事場所	山形国道維持出張所管内、寒河江国道維持出張所管内、米沢国道維持出張所管内、寒河江出張所管内、及び置賜流域治水出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路照明修繕　１式 トンネル照明修繕　１式 地下道照明修繕　１式 光ケーブル等配線　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	８２，２８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，９３８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８６，２１８，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更