（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月３０日
契約業者名	神室工業（株）
契約業者の住所	山形県最上郡真室川町大字平岡１７５０－１
工事の名称	新庄地区防災対策工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字蔵岡～古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【戸沢地区】 舗装工　A＝488m2 抑止杭工　N＝16本 仮設工　１式 【E047A061】 落石雪害防止工（落石防止網）A＝800m2 仮設工　１式
工期　(自)	令和　7年　4月１０日
工期　(至)	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	８２，０６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，８２７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８４，８８７，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更