（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月３０日
契約業者名	高谷建設（株）
契約業者の住所	山形県村山市楯岡中町４－４３
工事の名称	最上川上流村山地区河川維持工事
工事場所	山形県村山市土生田～天童市蔵増　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　A=約1,555,500m2　外
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	５３，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５４，０４３，０００円（税込み）
変更理由	令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いに基づく請負代金額の変更