（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月３０日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	山形国道南地区舗装修繕工事
工事場所	山形県山形市
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	路面切削工　A=8,100m2 舗装打換え工　A=1,800m2 オーバーレイ工　A=8,100m2
工期（自）	令和　7年　4月　7日
工期（至）	令和　7年　9月３０日
変更前の契約金額	９５，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，２８７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９６，９８７，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更