（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月３０日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	米沢地区避難階段設置工事
工事場所	山形県米沢市万世町桑山　～　米沢市川井　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	法面工　１式 防護柵工　一式 道路附属施設工（プレキャスト階段）１式
工期（自）	令和　7年　4月１０日
工期（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	７７，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８３６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７７，８３６，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更