（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月　5日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄国道管内スノーシェッド補修工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字蔵岡　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	頂版当て板補修工 ・頂版当て板補修　156m2 現場塗装工 ・素地調整　1250m2 ・下塗、中塗、上塗　880m2 ・産業廃棄物運搬、処分　5t
工期（自）	令和　6年　4月１０日
工期（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	１５３，６５９，０００円（税込み）
変更金額	＋　６１，３８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１５，０３９，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、頂版当て板補修工の数量に変更が生じた。 ・現地精査の結果、現場塗装工の数量に変更が生じた。