（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月17日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	古口地区交通安全対策工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・道路土工　　1式 ・排水構造物工　1式 ・舗装工　　3，０００m2 ・防護柵工　　1式 ・構造物撤去工　1式
工期（自）	令和　6年　7月11日
工期（至）	令和　7年　8月13日
変更前の契約金額	７０，４００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	７０，４００，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長のため