（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２４日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	新庄西地区橋梁補修工事
工事場所	山形県新庄市大字本合海　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【本合海大橋】 ・工場製作工　1.5t ・工場輸送工　1.5t ・現場塗装工（F-11　5m2、Rc-I　991m2） ・仮設工　1式
工期（自）	令和　6年　8月３０日
工期（至）	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	１８３，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，８４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９９，５４０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、工場製作工の数量に変更が生じた。 ・現地調査の結果、工場輸送工の数量に変更が生じた。 ・現地精査の結果、現場塗装工の数量に変更が生じた。