（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２７日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町１－２－１８
工事の名称	新開地区交差点改良工事
工事場所	山形県山形市新開二丁目　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・アスファルト舗装工　Ａ＝1,083m2 ・排水構造物工　　１式 ・縁石工　　１式 ・構造物撤去工　　１式 ・仮設工　　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月２４日
変更前の契約金額	９２，９５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，０４６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９４，９９６，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更