（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２７日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	下条地区歩道整備工事
工事場所	山形県山形市下条町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　１式 ・消雪工　　１式 ・開削土工　　Ａ＝５２４m2 ・電線共同溝工　Ｌ＝１，６６２ｍ
工期（自）	令和　7年　4月　8日
工期（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	１４８，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，１２３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５０，６２３，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更