（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月３０日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄国道西地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡舟形町大字長沢～戸沢村大字古口　地内、山形県新庄市大字福田～最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	災害復旧工　一式 交通管理工　一式
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	９５５，６５８，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０２，１８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１，１５７，８３８，０００円（税込み）
変更理由	・令和６年７月の大雨により、被災した箇所について応急復旧作業を追加した。 ・応急復旧作業に伴う交通管理工を追加した。