（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月１８日
契約業者名	山田塗装（株）
契約業者の住所	山形県酒田市東大町３－７－１０
工事の名称	新庄国道管内区画線工事
工事場所	一般国道13号、一般国道47号、東北中央自動車道　新庄国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 ・ペイント式区画線　Ｌ＝４８，６３６．８ｍ ・区画線消去　Ｌ＝６２３ｍ 仮設工 ・交通管理工　一式
工期（自）	令和　7年　3月３１日
工期（至）	令和　7年　7月２５日
変更前の契約金額	２２，９０２，０００円（税込み）
変更金額	－２６４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２，６３８，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査による区画線数量の減および区画線消去の追加 ・交通管理者との協議により交通誘導警備員の数量減