（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月２５日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	最上川上流長井地区河川維持工事
工事場所	山形県西置賜郡白鷹町大字広野～長井市下伊佐沢　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　　A=約939,300m2 伐木除根工　A=約44,000m2　　外
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	４１，３８２，０００円（税込み）
変更金額	＋　３０８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４１，６９０，０００円（税込み）
変更理由	緊急時作業工：出張所管内の災害時における減災体制の効率化、迅速化の観点から増工する。