（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月２５日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	古口地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	地盤改良工　１式 プレキャストカルバート工　Ｌ＝７２．５ｍ 仮設工　１式
工期（自）	令和　6年　9月２４日
工期（至）	令和　7年　9月　1日
変更前の契約金額	１２０，４５０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１２０，４５０，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う再開予定日までの工期延長の変更契約