（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月２５日
契約業者名	（株）三和
契約業者の住所	山形県山形市青田２－１２－５
工事の名称	米沢国道管内区画線工事
工事場所	一般国道13号、一般国道113号　米沢国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 ・溶融式区画線　　Ｌ＝　２，４５０ｍ ・ペイント式区画線　Ｌ＝４０，５４１ｍ 仮設工 ・交通管理工　一式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　7月２５日
変更前の契約金額	２１，３１８，０００円（税込み）
変更金額	＋　５０６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１，８２４，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査による区画線数量の増 ・交通管理者との協議による交通誘導警備員の数量の減