（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月３１日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	朴山地区改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字金山～大字朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・地盤改良工　V＝６，３００ｍ３ ・仮設工　１式
工期（自）	令和　6年　9月　6日
工期（至）	令和　7年　7月３１日
変更前の契約金額	２４４，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，７００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６２，９００，０００円（税込み）
変更理由	・近隣工事との調整の結果、掘削量に変更があり、土質改良の数量が増えることとなったため変更が生じた。 ・現地調査の結果、仮設工（工事用道路、防塵対策）の増工が生じた。